
BIM et Maquette numérique 
– Retour d’expérience



Définition

BIM - modélisation d’informations de la 
construction

Utilisation d’une représentation numérique 
partagée d’un actif bâti pour faciliter les 
processus de conception, de construction et 
d’exploitation et former une base fiable 
permettant les prises de décision

Source : ISO 19650-1 Décembre 2018
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Vigilance

Ne pas attendre du 
BIM plus qu’il ne 
peut en faire 
aujourd’hui
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Retour d’expérience : 100 opérations depuis 2014
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Conception Construction

Depuis le 1er janvier 2021, toutes les opérations 3F franciliennes de 

construction sont menées en BIM

4 usages obligatoires : Revue de 

projet / Témoin virtuel / 

Présynthèse / DCE

15 usages facultatifs au choix 3 usages facultatifs au choix

Source : Le cahier des charges BIM de 3F pour la construction (groupe3f.fr)

https://www.groupe3f.fr/3f/achats/notre-cahier-des-charges-bim


Illustration [1]

Maquette numérique 

d’une opération de 

construction à 

Coupvray (77)

Usage : Validation 

des circulations 

piétonnes

5



Illustration [2]

Maquette numérique 

d’une opération de 

restructuration lourde 

à Clichy la Garenne 

(92)

Usage : Modélisation 

des réseaux
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Illustration [3]

Maquette numérique 

d’une opération de 

réhabilitation au Port 

Marly (78)

Usage : Modélisation 

de l’enveloppe (pour 

calcul du 

vieillissement de 

l’ouvrage)
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Illustration [4]

Maquette numérique 

d’une opération de 

construction à 

Coupvray (77)

Usage : Visualisation 

des typologies
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Illustration [5]

Maquette numérique 

d’une opération de 

construction à 

Coupvray (77)

Usage : Entretien 

futur de l’ouvrage
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Consultation MOE AVP PRO - DCE EXE

1-Personnaliser le CDC BIM 
en fonction de son opération.
2-Analyser le niveau de maturité des 
équipes candidates et leur capacité à 
répondre aux objectifs fixés à travers 
le Mémoire BIM MOE. 

1-Organiser la réunion de lancement 
avec l’équipe de maîtrise d’œuvre 
lauréate et son BIM Manager.
2-Réceptionner la convention BIM 
signée par les parties contractantes.

3-Réceptionner les maquettes AVP 
conformes au niveau de détail requis 
pour tenir la revue de projet AVP. 
(cas d’usage 01)
4-Réceptionner le témoin virtuel 
conforme au niveau de détail requis 
pour préparer la visite virtuelle. (cas 
d’usage 02)

1-Réceptionner les maquettes PRO 
conformes au niveau de détail requis 
pour tenir la revue de projet PRO. (cas 
d’usage 01)
2-Demander à la MOE une 
présynthèse technique. 
(cas d’usage 03)
3- Insérer les maquettes PRO dans le 
DCE. (cas d’usage 04)

3-Réceptionner la note des 
prescriptions BIM EXE.
4-Réceptionner la note de REX 
BIM.

Le BIM, c’est simple !
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Merci de votre attention–
christophe.lheureux@groupe3f.fr


