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PREAMBULE 

Cet outil a pour ambition de prendre en compte l’ensemble des intervenants présents lors de 

l’élaboration d’un projet de maîtrise d’œuvre depuis l’esquisse jusqu’à la phase ACT, en 

examinant à la fois l’ensemble des documents à fournir par tâche, l’implication de chacun 

dans chacune des tâches, le délai de réalisation de chacun des documents, les temps de 

validation, les temps de réunions. 

 

Les délais mentionnés sont purement indicatifs. 
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